

Принято  
на Педагогическом совете  
Протокол №3  
от 23.03.2023 г.

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №13 «Тополек»  
Н.О. Новикова  
Приказ №27 от 23.03.2023 г.



**Дорожная карта**  
по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования  
в МБДОУ «Детский сад №13 «Тополек»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к внедрению и применению ФОП ДО	Март- май - август	Члены рабочей группы, заведующий	Протоколы педагогических советов, методические материалы семинаров-практикумов
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО	Апрель-май	Члены рабочей группы	Проекты обновленных локальных актов
Издать приказ об отмене ООП детского сада и полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Май	Члены рабочей группы  Заведующий	Приказ
Издать приказ об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	Май-август	Члены рабочей группы  Заведующий	Локальные нормативные акты приведены в соответствие с действующей нормативной базой в сфере образования
<b>2. Информационное обеспечение</b>			
Изучение ФОП ДО, документов федерального,	Март-апрель	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете: педагоги

регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО			получили представление о ФОП ДО и нормативной базе
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Арефьева А.Г. Гринева А. В.	Аналитическая справка о соответствии фонда методических материалов, средств обучения и воспитания
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Март-апрель	Рабочая группа	Определена методическая база для формируемой части ОП ДО
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и реализации ОП ДО на основе ФОП ДО	Март-май Июль-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлены методические рекомендации
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Май-сентябрь	Руководитель рабочей группы	Протоколы родительского собрания: родители получили представления о переходе ДО на ФОП ДО
Разместить ОП ДО на сайте детского сада	До 1 сентября	Ответственный за сайт	ОП ДО, разработанная на основе ФОП ДО, размещена на сайте
<b>3. Мероприятия по разработке ОП на основе ФОП ДО</b>			
Совещания по вопросам разработки ОП в соответствии с ФОП ДО: - педагогический совет №3 «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»; - методический час: ФОП ДО «Дорожная карта	Март-май	Рабочая группа	Разработана и утверждена «Дорожная карта по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного

внедрения в образовательный процесс ДОО»; - «Проектирование целевого раздела» (автор Бережнова О.В.) - семинар-практикум: «Планирование образовательной деятельности согласно ФОП ДО»			образования в МБДОУ «Детский сад №13«Тополек»; педагоги получили представления о перспективах; разработан целевой раздел; разработано примерное планирование образовательной деятельности согласно ФОП ДО.
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (посредством анкетирования) для проектирования части ОП, формируемой участниками образовательных отношений	Март-апрель	Рабочая группа	По результатам мониторинга образовательных потребностей обучающихся для проектирования части ОП, составлена аналитическая справка для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель-май	Рабочая группа	Проект ОПДО на основе ФОП ДО представлен на итоговом педагогическом совете для согласования и утверждения
<b>4. Кадровое обеспечение</b>			
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП	Март	Рабочая группа	Отчет «Самооценка педагога»
Проанализировать	Апрель	Рабочая группа	Сводный анализ

профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО			профессиональных затруднений; утвержден график повышения квалификации на основе анализа
Прохождение курсов повышения квалификации для исключения профессиональных затруднений по ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Документы о повышении квалификации